
Hoe werkt de risicomodule? 
 
De risicomodule is een Excelmodel gebaseerd op 
de veelvuldig gehanteerde Monte Carlo 
systematiek. De risico’s van uw projecten worden 
gekwantificeerd en zodoende krijgt u zicht op de 
financiële impact van deze risico’s. Vanuit het 
model maakt u verschillende koppelingen tussen 
de gewenste rekenmodellen waaronder het GRAS-
model. De module zelf maakt gebruik van de in 
Excel geïntegreerde VBA coderingen. 
GrexManager biedt u de mogelijkheid om uw 
standaard licentie uit te breiden met een 
risicomodule. De module is onder meer geschikt 
voor grondexploitaties en opstalexploitaties.  
 

Risicomodule 
Kwantificeer en beheers de risico’s van uw grondexploitaties 

Koppelbaar aan uw rekenmodel 
Koppel de risicomodule aan GrexManager of aan 
uw eigen rekenmodel. Wanneer u gebruik maakt 
van GrexManager heeft u de mogelijkheid om de 
resultaten van de risicomodule toe te voegen aan 
uw documentenlijst in de online GrexManager 
omgeving. Zo kunt u de resultaten van de 
risicoanalyse met andere projectleden delen.  

Overzichtelijke weergave 

Gevoeligheidsanalyse 

Nieuwe afbeelding 

Voorbeeld output risicoanalyse 

Opdrachtgever Zavelterweide

Projectnummer Zavelterweide fase 1

Project 01.02.03

Datum 28-9-2016 Module Risicoanalyse

Statistieken Output NCW

Aantal trekkingen 10.000 Variantie 8.354.776.322,83

Base Case 425.410,64 Minimum 164.309,20

Gemiddelde 429.386,71 Maximum 706.013,46

Mediaan 429.380,68 Bandbreedte 541.704,26

Standaard deviatie 91.404,47 Gem. std. fout 914,04

Resultaat NCW Positie percentiellijn in grafiek
Uitgangspunt 425.410,64 0,00

Uitgangspunt 425.410,64 1.688,50 10% 307.250,68

Percentiel 307.250,68 0,00 90% 550.508,78

Percentiel 307.250,68 1.688,50

Percentiel 550.508,78 0,00 Percentielscores
Percentiel 550.508,78 1.688,50

Minimum 164.309,20

10% 307.250,68

Resultaat NCW 20% 348.891,06

30% 379.107,72

40% 405.911,18

50% 429.353,88

60% 453.099,12

70% 479.736,42

80% 509.396,89

90% 550.508,78

Maximum 706.013,46

Uitgangspunt = 
425.410,64

Percentiel = 
307.250,68 Percentiel = 

550.508,78
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Deel snel en overzichtelijk uw 
resultaten 

Koppelbaar aan uw rekenmodel 



Op aanvraag  

  

GrexManager  
klanten 

  

Deel online Excel  

Offerte? Of meer weten? 
Wilt u meer weten over onze risicomodule en de mogelijkheden ervan voor uw organisatie of wilt u vrijblijvend 
een offerte aanvragen? Bel of mail ons.   

Telefoon: 036-530 02 11  
Grexmanager@metafoor.nl  -   www.grexmanager.nl  

 

 

 

*. Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd conform CPI 

Resultaat 
Het resultaat van de risicoanalyse is een grafiek met een  bijbehorende tabel waarin de 
risico’s gekwantificeerd zijn. Afhankelijk van de door u gekozen statistische verdeling 
krijgt u de bijbehorende grafiek te zien. Met de risicomodule analyseert u de totale 
financiële impact van de risico’s van het project.  

Gevoeligheidsanalyse  
Wanneer u wilt zien hoe groot het effect is van de verandering van één invoervariabele 
op de outputvariabele(n), kunt u gebruik maken van de gevoeligheidsanalyse. Hiermee 
kunt u bepalen welke variabele bij verandering van één parameter het meest gevoelig 
is en daarmee het meest essentieel voor het financieel eindresultaat. Zo kunt u heel 
gericht risicovolle variabelen (zoals investeringsposten) inventariseren en beheren. Het 
resultaat is een horizontale staafdiagram die de negatieve en positieve afwijking ten 
opzichte van de outputvariabele weergeeft.  

Rapportages 
GrexManager onderscheidt zich in de mogelijkheid tot het genereren van verschillende  
rapportages. GrexManager biedt ook gebruikers van de risicomodule de mogelijkheid 
om een rapportage van de risicoanalyse te genereren via de GrexManager omgeving. 
Zo heeft u een overzichtelijk document voor diverse communicatiedoeleinden.  

Bekijk ook: Rapportages en Prijzenboek  

http://www.grexmanager.nl/

